

План работы
по ремонту общедомового жилого фонда на 2015 год по

ООО"УК ЖЭУ №6 г.Барнаул"			
Адрес	Наименование работ	Срок исполнения	
Смирнова,79	1.Ремонт системы отопления	Август 2015 г.	
	в подвале.		
4-я Западная, 78	2.Частичный ремонт кровли.	Август 2015 г.	
	1.Ремонт подъезда.	Сентябрь 2015 г.	
Алексеевой,34	2.Замена элеватора.	Сентябрь 2015 г.	
	1.Ремонт крыльца.	Июнь 2015 г.	
80-й Гвардейской дивизии,66а	2.Ремонт водосточных труб.	Июнь 2015 г.	
	1.Частичный ремонт кровли.	Июль 2015 г.	
	2.Установка задвижек.	Июль 2015 г.	
	3.Установка регистров	Июль 2015 г.	
	в подъезде.		
Тимуровская,21	1.Ремонт кровли.	Сентябрь 2015 г.	
Алексеевой5/1	2.Ремонт цоколя.	Октябрь 2015 г.	
	3.Частичный ремонт кровли.	Октябрь 2015 г.	
Алексеевой5/2	1.Установка регистров.	Май 2015 г.	
	2.Занена системы отопления.	Май 2015 г.	
	3.Частичный ремонт кровли.	Май 2015 г.	
Алексеевой,8	1.Замена системы отопления.	Октябрь 2015 г.	
1-я Западная-42а	1.Ремонт асфальтового покрытия.	Апрель 2015 г.	
	2.Ремонт швов.	Апрель 2015 г.	
80-й Гвардейской дивизии 63	1.Частичная замена холодной воды.	Июль 2015 г.	
80-й Гвардейской дивизии,64	1.Ревизия инженерного оборудования.	Сентябрь 2015 г.	
80-й Гвардейской дивизии,66	1.Ремонт подъезда.	Июнь 2015 г.	
	2.Установка подъездного освещения.	Июнь 2015 г.	
Алексеевой,46	1.Санитарная обрезка деревьев.	Апрель 2015 г.	
	2.Остекление окон в подъезде.	Апрель 2015 г.	
Глушкова,36	1.Замена сборок на стояках отопления.	Июль 2015 г.	
	2.Снос деревьев	Сентябрь 2015 г.	
	3. Ремонт межпанельных швов	Июль 2015 г.	
Глушкова,40	1.Ремонт подъезда.	Октябрь 2015 г.	
	2.Ремонт цоколя.	Октябрь 2015 г.	
	3.Замена электропроводки.	Октябрь 2015 г.	
40лет Октября,29	1.Установка детской площадки.	Май 2015 г.	
	2.Ремонт подъезда.	Май 2015 г.	
40лет Октября,24	1.Ремонт водосточной трубы.	Апрель 2015 г.	
	2.Благоустройство	Апрель 2015 г.	

	территории.		
	3.Снос деревьев	Апрель 2015 г.	